

**Дополнительное соглашение № 1
к договору подряда № 737 от 26.01.2022 г.**

г. Пыть-Ях

« 30 » марта 2022 г.

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Пыть-Ях» (АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Турутина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации **Неклюдов Андрей Юрьевич**, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились внести изменения в договор подряда № 737 от 26.01.2022 г. (далее по тексту – Договор):
 - 1.1. пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Срок выполнения работ: дата начала работ – с момента подписания Договора сторонами, дата окончания работ – 31.08.2022г.».
 - 1.2. внести изменения в Приложение №1 к Договору путем его принятия в новой редакции (приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению).
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу с момента подписания.

Подписи сторон:

«Подрядчик»:



Неклюдов А.Ю.
« 30 » марта 20 22 г

«Заказчик»:

**Директор
АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»**



Турутин А.В.

« 30 » марта 20 22 г

Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1 от 30.03.2022 к Договору подряда № 737 от 26.01.2022 г.

Перечень ВЛ-6 кВ, нуждающихся в расчистке

Этапы работ	Наименование фидера (объекта)	Длина фидера и ширина рубки, согласно охранных параметров, м	S, площадь, м2	S, площадь, ГА	Вид работ	Стоимость работ, с НДС	Согласованная с подрядчиком сумма, с учетом НДФЛ 13%	Согласованная с подрядчиком сумма, за вычетом НДФЛ 13%	Дата окончания этапа работ
1	ВЛ-35 Городская 1.2ц.	100*30	3 000	0,30	рубить и измельчать	98 878,00	71 077,05	61 837,05	31 января
	ВЛ-6 М-4-05	650*20	13 000	1,30	рубить и измельчать	428 735,00	308 204,73	268 137,73	31 января
2	ВЛ-6 М-4-04	480*10	4 800	0,48	рубить и измельчать	158 317,00	113 812,92	99 016,92	31 августа
	ВЛ-6 М-4-08	850*10	8 500	0,85	рубить и измельчать	280 363,00	201 548,07	175 347,07	31 августа
3	ВЛ-6 М-1-16	150*10	1 500	0,15	рубить и измельчать	49 476,00	35 564,67	30 941,67	31 марта
	ВЛ-6 М-4-10	350*10	3 500	0,35	рубить и измельчать	115 420,00	82 969,29	72 183,29	31 августа
4	ВЛ-6 М-1-18	120*10; 150*10	2 700	0,27	рубить и измельчать	89 063,00	64 025,37	55 702,37	30 апреля
ИТОГО, м2			37 000	3,70		1 220 252,00	877 202,10	763 166,10	

Заказчик
Директор АО "ЮТЭК-Пыть-Ях"



Турутин А.В.

Подрядчик

Неклюдов А.Ю.