



## ПРИКАЗ

« 30 » марта 2022

№ 275

**О внесении изменений в приказ №51 от 26.01.2022  
«О заключении договора подряда»**

В связи с заключением АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» дополнительного соглашения №1 от 30.03.2022 г. к Договору подряда № 737 от 26.01.2022 г. с Подрядчиком – Неклюдовым Андреем Юрьевичем (гражданином Российской Федерации **Неклюдовым Андреем Юрьевичем** (зарегистрирован по адресу: 628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 6 мкр. Пионерный, д. 9, кв. 181, тел. 89324244579, паспорт 67 08 № 866407, выдан 28.01.2009 г. Отделением УФМС России по Ханты-Мансийскому автоном.окр. – Югре в гор.Пыть-Ях, код подразделения 860-025, дата рождения 03.01.1989. Уроженец пос. Пыть-Ях Нефтеюганского р-на Тюменской обл., СНИЛС 114-458-054-39, ИНН 861203215050, банковские реквизиты: наименование банка получателя ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047102651, корр.счет 30101810800000000651, ИНН 7707083893, КПП 860202001, № счета 40817810867170853941) об изменении срока выполнения работ, -

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ № 51 от 26.01.2022 «О заключении договора подряда» (далее – Приказ):
  - 1.1. Внести изменения в п. 5.4. Приказа и читать его в следующей редакции:  
«Дата окончания работ – 31.08.2022г.».
2. Лицам, ответственным за исполнение приказа (Байрамова С.В., Цыбров С.А., Кочуев А.М. Мещерякова И.Е.): принять указанные изменения в работу.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Турутин